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Anhéange

Q-Leitfaden: Checkliste Netzerweiterung

Checkliste Ablauf Meilenstein 1 (Startsitzung)

Voraussetzung:
Zweck:

Form:

Dokumente:

Q-Plan Hauptdokument:

Projektphase 1 «Vorstudie» abgeschlossen
Etablierung QM Holzheizwerke und Q-Planung

Startsitzung zwingend notwendig, Unterschriftenrunde sofort oder evtl. spater per
Post

Der Q-Beauftragte bekommt die wichtigsten zu diesem Zeitpunkt verfiigbaren Pro-
jektunterlagen und organisiert die Startsitzung mit Bauherr und Hauptplaner

Es wird festgehalten, wie QM Holzheizwerke ins Projekt integriert und welcher
Qualitatsstandard vereinbart werden soll; grundsatzlich entscheidet der Bauherr,
der Q-Beauftragte sorgt jedoch dafiir, dass die Regeln der Technik und die von der
Forderstelle geforderte Qualitatsstandards bertcksichtigt werden

Ziel: Q-Plan Hauptdokument unterzeichnet durch Bauherr, Hauptplaner und Q-Beauf-
tragter
Hinweis: Diese Checkliste dient dem Q-Beauftragten als Hilfe zur Durchfiihrung der Startsit-
zung; rechtlich massgebend ist einzig das Hauptdokument
Kapitel | Beschreibung Ubertrag Hauptdokument
Kurze Einfiihrung [J Der grundsatzliche Ab-
- lauf von QM Holzheizwerke
Bauherr .
ist bekannt
v v v
‘ mgfr\mltoig;er ‘ | Q-Beauftragter ‘ Hauptplaner ‘
! I |
— v
Meilenstein 1
(Startsitzung) 1
Etablierung des QM-Systems T
Q-Leitfaden Q-Plan
empfohlene > vereinbarte
Q-Forderungen Q-Forderungen
Entwurfsplanung
SOLL/IST erflillt? 2
Ausschreibungs-
SOLL/IST erfiilit? 3
Ausschreibung
und Vergabe
Ausflihrung und
Abnahme
SOLL/IST erfiilit? 4
Meilenstein 5 \i
(Schlusssi}zung) » 5
Werden die im Q-Plan verein-
barten Q-Forderungen erfiillt? —
A Projektbeteiligte [ Alle Beteiligten mit
O Der Bauherr hat entschieden, das Projekt durch einen Q-Beauftragten von QM Adressen usw. sind bekannt
Holzheizwerke begleiten zu lassen. [J Unterschriftsberechti-
O Der Bevollmachtigte des Bauherrn ist bestimmt und an der Startsitzung anwe- gungen sind geklart
send; er ist berechtigt, die Dokumente von QM Holzheizwerke zu unterzeichnen. Forderhilfen? O ja O nein
[0 Der Hauptplaner ist bestimmt und an der Startsitzung anwesend; er ist berechtigt, | Wenn ja, welche?
die Dokumente von QM Holzheizwerke zu unterzeichnen.
[0 Das Vorhaben wurde auf eventuelle Férderhilfen und die dazu gehorenden For-
derkriterien diskutiert.

44



Q-Leitfaden: Checkliste Netzerweiterung Anhange
Kapitel | Beschreibung Ubertrag Hauptdokument
B Etablierung von QM Holzheizwerke

O Vorstellung der Werkzeuge von QM Holzheizwerke = Literaturverzeichnis O Werkzeuge vorgestellt
O Grundsétzliches zu QM Holzheizwerke: [0 Grundsétzliches bekannt
- Im Q-Leitfaden sind Qualitatsforderungen fir Holzheizwerke entsprechend dem
aktuellen Stand der Technik festgelegt
— In Meilenstein 1 wird im Q-Plan festgelegt, welche Qualitatsforderungen beim
vorliegenden Projekt eingehalten werden miissen
- Welche Qualitatsforderungen gemass Q-Leitfaden beim vorliegenden Projekt
eingehalten werden miissen entscheidet allein der Bauherr
- Falls staatliche Gesetze und Verordnungen oder eine Forderstelle spezielle
Qualitatsforderungen stellen, sind diese zwingend einzuhalten (Hinweis: For-
derprogramme kdnnen strengere Qualitatsforderungen vorschreiben als der
vorliegende Q-Leitfaden)
- In den Meilensteinen 2 bis 5 wird gepriift, ob die in Meilenstein 1 festgelegten
Qualitatsforderungen eingehalten werden; wenn sich Abweichungen ergeben,
wird lenkend eingegriffen
O Aufgaben und Pflichten des Q-Beauftragten gemass Q-Leitfaden, insbesondere: [0 Aufgaben und Pflichten
— Der Q-Beauftragte legt zusammen mit dem Bauherrn und dem Hauptplaner des Q-Beauftragten gemass
fest, welche Qualitatsforderungen gemass Q-Leitfaden eingehalten werden Q-Leitfaden
mussen [0 Offerte Q-Beauftragter
— Der Q-Beauftragte tragt ausdriicklich keine Planungsverantwortung vorhanden
- Wenn in den Meilensteinen 2 bis 5 Qualitdtsabweichungen festgestellt werden, [J Ausnahmen:
gibt der Q-Beauftrage Empfehlungen zu Handen des Bauherrn; ob diese um-
gesetzt werden oder nicht, entscheidet dann allein der Bauherr
— Unterlagen und Erkenntnisse werden vertraulich behandelt
O Vergltung des Q-Beauftragten.
O Aufgaben und Pflichten des Hauptplaners geméss Q-Leitfaden, insbesondere: [0 Aufgaben und Pflichten
— Der Hauptplaner akzeptiert die im Q-Plan festgelegten Qualitatsforderungen; er | des Hauptplaners geméass
ist allein gegentiber dem Bauherrn fir deren Einhaltung verantwortlich Q-Leitfaden
— Der Hauptplaner stellt dem Q-Beauftragten alle notwendigen Unterlagen zur [ Ausnahmen:
Verfigung
O Aufgaben und Pflichten des Bauherrn geméss Q-Leitfaden, insbesondere: [ Aufgaben und Pflichten
— Der Bauherr sorgt dafiir, dass im Ingenieurvertrag mit dem Hauptplaner und in des Bauherrn geméss Q-
den Vertragen mit den Lieferanten QM Holzheizwerke berticksichtigt ist Leitfaden
- Wenn in den Meilensteinen 2 bis 5 Qualitdtsabweichungen festgestellt werden, | O Ausnahmen:
entscheidet der Bauherr, ob die Empfehlungen des Q-Beauftragten umgesetzt
werden oder nicht
C Projektablauf mit Meilensteinen Vorgesehene Meilensteine:
O QMstandard® mit allen 5 Meilensteinen. M MS1
O QMstandard® mit reduzierten Meilensteinen (vorgesehene MS rechts ankreuzen). | 0O MS2
O In den Checklisten fiir die Meilensteine 2 bis 5 wird detailliert beschrieben, welche | L1 MS3
Dokumente zu den einzelnen Meilensteinen vom Hauptplaner dem Q-Beauftrag- | LIMS4
ten abgeliefert werden missen. Der Hauptplaner ist fiir die Besorgung der dazu M MS5
notwendigen Unterlagen vom Bauherrn verantwortlich.
D.1 Leistungen Bauherr anlésslich Meilenstein 1 [ Alle Punkte sind intern
Folgende Punkte sollten intern hinreichend geklart sein: hinreichend geklart
O Verantwortlichkeiten fiir Marktbearbeitung und Kundenbetreuung (unter Bertick- [ Ausnahmen:
sichtigung der Konkurrenzsituation im Warmemarkt des Versorgungsgebiets)
[0 Rahmenbedingungen fiir Baubewilligungen und Durchleitungsrechte
[0 Rahmenbedingungen fiir die Ausschreibung
[0 Abklarungen beziiglich Forderbeitragen
D.2 Leistungen Bauherr anlésslich Meilenstein 2 [0 Gemass Q-Leitfaden un-

O Liste der Warmeabnehmer mit Angabe des Anschlusszeitpunktes und des Status
(«Vertrag unterzeichnet», «offen» usw.). Mindestens 70% des Jahreswérmebe-
darfes missen durch schriftliche Dokumente gesichert sein.

[0 Wirtschaftlichkeitsnachweis nach der Annuitatsmethode; fiir Anlagen mit Warme-
netz wird bereits hier ein Businessplan empfohlen.

verandert
[ Ausnahmen:

45



Anhange Q-Leitfaden: Checkliste Netzerweiterung
Kapitel | Beschreibung Ubertrag Hauptdokument
D.3 Leistungen Bauherr anlésslich Meilenstein 3 [0 Gemass Q-Leitfaden un-

O Anpassung der Liefermengen nach Netzerweiterung im Brennstoffliefervertrag. verandert
[0 Liste der Warmeabnehmer mit Angabe des Anschlusszeitpunktes und des Status | [J Ausnahmen:
(«Vertrag unterzeichnet», «offen» usw.). Bei Baubeginn miissen mindestens 60%
des Jahreswarmebedarfes durch unterzeichnete Warmeliefervertrage gesichert
sein.
[0 Warmeliefervertrag mit Technischen Anschlussvorschriften und Allgemeinen Ge-
schaftsbedingungen.
O Uberarbeiteter Wirtschaftlichkeitsnachweis nach der Annuitatsmethode; fiir Anla-
gen mit Warmenetz ist hier ein Businessplan mit Planbilanz und Planerfolgsrech-
nung flr 20 Jahre erforderlich.
D4 Leistungen Bauherr anldsslich Meilenstein 4 [0 Gemass Q-Leitfaden un-
[0 Zusammen mit Planer Uberpriifung des Betriebsoptimierungs-Konzeptes im Hin- | verandert
blick auf die Netzerweiterung: Sind die messtechnischen Voraussetzungen der [ Ausnahmen:
bestehenden Warmeerzeugungsanlage genligend?
D5 Leistungen Bauherr anlésslich Meilenstein 5 [0 Gemass Q-Leitfaden un-
[0 Kostenzusammenstellung und Vergleich mit den Planzahlen. verandert
[0 Jahresbilanz und Erfolgsrechnung fiir das erste Betriebsjahr und Vergleich mit [0 Ausnahmen:
den Planzahlen.
E.1.1 | Leistungen Hauptplaner anlasslich Meilenstein 1 Vereinbarte Kennzahlen:
O Zusammen mit dem Bauherrn und dem Q-Beauftragten Zielwerte festlegen: Wérmeverlust Warmenetz
— Warmeverlust Warmenetz > Abbildung 15 %
— Minimale Anschlussdichte Minimale Anschlussdichte
+ Ganzjahresbetrieb 2,0 MWh/a pro Trassenmeter (MWh/a)/Trm
* Heizperiode ohne Warmwasserbereitung 1,0 MWh/a pro Trassenmeter Spez. Investition Netz
- Spezifische Investitionskosten Warmenetz - Abbildung 17 EUR/(MWh/a)
Falls staatliche Gesetze und Verordnungen oder eine Forderstelle spezielle Qua-
lititsforderungen stellen, sind diese zwingend einzuhalten (Hinweis: Férderpro-
gramme kénnen strengere Qualitatsforderungen vorschreiben als der vorliegende
Q-Leitfaden).
E.1.2 | Leistungen Hauptplaner anlasslich Meilenstein 2 und Meilenstein 3 [0 Gemass Q-Leitfaden un-
EA13 Meilenstein 2 und 3 sind &hnlich. Unterschiedlich ist vor allem der Projektfortschritt verandert

und damit der Wissensstand. Deshalb kann bei Meilenstein 2 ggf. auf Meilenstein 3
verwiesen werden, falls etwas noch nicht hinreichend bekannt ist (z. B. die detaillierte
regelungstechnische Losung).
E.2 Situationserfassung i
O Durchfiihrung der Situationserfassung und Ubergabe der Daten an den Q-
Beauftragten in Form der EXCEL-Tabelle «Situationserfassungy, inshesondere:
- Jahreswarmebedarf fir jeden Wérmeabnehmer aufgeteilt nach Raumwarme,
Warmwasser und Prozesswérme
- Warmeleistungsbedarf fir jeden Warmeabnehmer aufgeteilt nach Raumwarme,
Warmwasser und Prozesswarme
— Temperaturbedarf fir jeden Warmeabnehmer
— Energiebezugsflache fir jeden Warmeabnehmer
— Anschlusszeitpunkt («in der ersten Ausbaustufe», «im Endausbau»)
E.3 Warmenetz
O Erfillung der Qualitatsforderungen, insbesondere:
- Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Riicklauf mindestens 30 K
— Wérmeverlust Warmenetz - siehe E.1.1
— Anschlussdichte > siehe E.1.1
- Spezifische Investitionskosten Warmenetz - siehe E.1.1
F. Brennstoffsortiment
O Zusammen mit dem Bauherrn muss Uberpruft werden, ob die Liefermengen nach
Netzerweiterung im Brennstoffliefervertrag richtig beriicksichtigt sind.
Wirtschaftlichkeitsberechnung
[0 Der Hauptplaner hat dem Bauherrn die notwendigen Planungsdaten zur Erstel-
lung der Wirtschaftlichkeitsberechnung zu liefern und bei der Kostenberechnung
und Kostenschatzung mitzuwirken.

[ Ausnahmen:
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Q-Leitfaden: Checkliste Netzerweiterung Anhange
Kapitel | Beschreibung Ubertrag Hauptdokument
E.1.4 | Leistungen Hauptplaner anlasslich Meilenstein 4 [0 Gemass Q-Leitfaden un-

E.2 Situationserfassung verandert
[0 Kontrolle und ggf. Aktualisierung der Situationserfassung. [0 Ausnahmen:
E.6 Abnahme und Konzept Betriebsoptimierung
00 Abnahme.
O Uberprifung des Betriebsoptimierungs-Konzeptes im Hinblick auf die Netzerweite-
rung: Sind die messtechnischen Voraussetzungen der bestehenden War-
meerzeugungsanlage genigend?
E.1.5 | Leistungen Hauptplaner anlasslich Meilenstein 5 [0 Gemass Q-Leitfaden un-

E.2 Situationserfassung

[0 Aktualisierung der Situationserfassung.

E.7 Durchfiihrung der Betriebsoptimierung

[0 Durchflihrung der Betriebsoptimierung, insbesondere ist zu beachten:
- Automatische Datenaufzeichnung zwingend
— Messstellen gemdss Messstellenliste Standardschaltung

verandert
[ Ausnahmen:
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Q-Leitfaden: Checkliste Netzerweiterung

Checkliste Dokumente Meilenstein 2

Voraussetzung:
Zweck:

Form:

Dokumente:

Q-Plan Zusatzdokument:

Ziel:

Hinweis:

Projektphase 2 «Entwurfsplanung» abgeschlossen
Q-Prifung/Q-Lenkung auf Stufe «Entwurfsplanung»

Schriftlich, Sitzung nur bei Bedarf
- Eine Sitzung mit dem Q-Beauftragten ist zusatzlich nach Aufwand zu honorieren

Der Bauherr tbergibt dem Hauptplaner die notwendigen Unterlagen, damit dieser
die geforderten Dokumente zuhanden des Q-Beauftragten erstellen kann

Der Q-Beauftragte erstellt auf Basis der ihm vom Hauptplaner vorgelegten Unter-
lagen das Zusatzdokument MS2 mit;

— Allféalligen Abweichungen im Projektablauf

— Resultat der Q-Priifung

— Empfehlungen an den Bauherrn

Q-Plan Zusatzdokument MS2 mit Entscheid des Bauherrn, welche Empfehlungen
des Q-Beauftragten umzusetzen sind, unterzeichnet durch Bauherr, Hauptplaner
und Q-Beauftragter

Diese Checkliste dient dem Hauptplaner dazu, die notwendigen Dokumente zu-
sammenzutragen und dem Q-Beauftragten abzuliefern; sie ist mit Ankreuzungen

Gewahltes Verfahren:

versehen den Unterlagen beizulegen

O QMstandard® mit allen 5 Meilensteinen

O QMstandard® mit reduzierten Meilensteinen (vorgesehene MS ankreuzen):

MMS1 OMS2 OMS3 OMS4 M MS5

Nr. Zusatz- | Beschreibung der Dokumente Forderungen %}
dokument Kapitel A bis F | Bemerkungen
201 Aligemeine Beschreibung der Netzerweiterung O Wie gefor-
Sie soll dem Aussenstehenden einen schnellen Uberblick geben bezlglich: dert vorliegend
— Zweck der Anlage
— Betriebszeiten (ganzjahrig, nur Heizsaison usw.)
- Kurze Beschreibung der Warmeerzeugung
— Beschreibung der Netzerweiterung
202 Liste der Warmeabnehmer D.2 Evaluation 1 Dokument
Fur jeden Warmeabnehmer muss angegeben werden: maglicher War- | Bauherr vorlie-
- Anschlusszeitpunkt meabnehmer gend
— Status («Vertrag unterzeichnet», «offen» usw.) E.1.1 Abma- [ Dokument
- Jahreswarmebedarf chungen MS1 Hauptplaner
Mindestens 70% des Jahreswarmebedarfes miissen durch schriftliche Do- vorliegend
kumente gesichert sein.
-> Bei der vereinfachten Version von QMstandard® gilt die Forderung von
MS3: Bei Baubeginn miissen mindestens 60% des Jahreswarmebe-
darfes durch unterzeichnete Warmeliefervertrage gesichert sein.
Minimale Anschlussdichte fiir Abnehmer, die durch schriftliche Dokumente
(MS3: Warmeliefervertrége) gesichert sind:
— Ganzjahresbetrieb 2,0 MWh/a pro Trassenmeter
- Heizperiode ohne Warmwasserbereitung 1,0 MWh/a pro Trassenmeter
203 Warmenetz E.3 Warmenetz | O Kein War-
— Warmenetzplan mit Lage der Heizzentrale und Leitungsfiihrung des AT: Tabelle 14 | menetz
Warmenetzes [0 Wie gefor-
— Netzverlustberechnung dert vorliegend
204 Situationserfassung E.2 Situations- | O Wie gefor-
Es ist die EXCEL-Tabelle «Situationserfassung» [8] zu verwenden. Die Si- | erfassung dert vorliegend
tuationserfassung ist entsprechend dem Wissensstand von Meilenstein 2
zu machen. Spétestens bei Meilenstein 3 sind alle Angaben erforderlich
(bei der vereinfachten Version alle Angaben bereits hier).
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Q-Leitfaden: Checkliste Netzerweiterung Anhange
Nr. Zusatz- | Beschreibung der Dokumente Forderungen %}
dokument Kapitel A bis F | Bemerkungen

- Jahreswéarmebedarf fur jeden Wérmeabnehmer aufgeteilt nach Raum-
warme, Warmwasser und Prozesswarme

- Wérmeleistungsbedarf fir jeden Wérmeabnehmer aufgeteilt nach
Raumwérme, Warmwasser und Prozesswarme

— Temperaturbedarf fir jeden Warmeabnehmer

— Energiebezugsflache fir jeden Warmeabnehmer

- Anschlusszeitpunkt («in der ersten Ausbaustufe», «im Endausbau»)

Fir die wesentlichen Warmeabnehmer ist anzugeben, wie die Daten ermit-

telt wurden (bisheriger Brennstoffverbrauch, Berechnung nach einer be-

stimmten Norm, Messung Uber einen bestimmten Zeitraum, Abschatzung

aufgrund der Energiebezugsflache usw.).

207 Hydraulische und regelungstechnische Lésung E.4.6 Hydraulik | O Wie gefor-
Bei Meilenstein 2 kann eine unvollstandige Beschreibung der hydrauli- u. MSR-Lésung | dert vorliegend
schen und regelungstechnischen Ldsung akzeptiert werden, spétestens
bei Meilenstein 3 ist jedoch die definitive Ldsung vorzulegen. Wenn még-
lich sind Standardschaltungen [2] [5] zu verwenden, deren Beschreibung
wie folgt aussieht:

— Titelblatt vom Hauptplaner unterzeichnet

— Kurze Beschreibung der Warmeerzeugung mit Hydraulikschema

- Kapitel 9 fiir die Beschreibung des Warmenetzes

- Beschreibung der Datenaufzeichnung zur Betriebsoptimierung

[0 Die hydraulische und regelungstechnische Lésung liegt erst bei Mei-
lenstein 3 vor

211 Entwurf Warmeliefervertrag (falls Warmeverkauf) E.3.5 Schnitt- [ Kein War-
Falls bereits ein Entwurf des Wérmeliefervertrages vorliegt, soll dieser bei- | stelle Warmelie- | meverkauf
gelegt werden. ferant — Warme- | [J Dokument
[0 Der Entwurf des Warmeliefervertrags liegt erst bei Meilenstein 3 vor abnehmer Bauherr vorl.

[ Dokument
Hauptplaner
vorliegend

212 EXCEL-Tabelle zum Q-Plan Tabelle 21 O Wie gefor-
Die EXCEL-Tabelle zum Q-Plan [9] ist vollstandig ausgefiillt einzureichen. | E.4.5 Brenn- dert vorliegend

stofflager
E.4.11 Spez.
Investitionsko-
sten

213 Wirtschaftlichkeitsnachweis D.2 Leistungen | [0 Dokument
Der Hauptplaner hat dem Bauherrn die notwendigen Planungsdaten zur Bauherr Bauherr vorlie-
Erstellung der Wirtschaftlichkeitsberechnung zu liefern und bei der Ko- E.1.2 Leistun- gend
stenberechnung und Kostenschatzung mitzuwirken, entsprechend den gen Hauptpla- 1 Dokument
Vorgaben in der Honorarordnung des betreffenden Landes. Soll vom ner Hauptplaner
Hauptplaner ein detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis erstellt werden, so vorliegend
ist dies im Ingenieurvertrag zu vereinbaren. Bei Meilenstein 2 gilt:

- Wirtschaftlichkeitsnachweis nach der Annuitatsmethode in jedem Fall er-
forderlich
— Fir Anlagen mit Warmenetz wird bereits hier die Erstellung eines Busi-
nessplanes empfohlen
214 Terminplan O Wie gefor-

Der Terminplan sollte mindestens folgende Angaben enthalten:
— Abschluss der Ausschreibungsplanung (Meilenstein 3)

— Beginn der Ausflihrung

— Inbetriebsetzung und Abnahme der Anlage (Meilenstein 4)

dert vorliegend
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Checkliste Dokumente Meilenstein 3

Voraussetzung:

Zweck:

Form:

Dokumente:

Q-Plan Zusatzdokument:

Ziel:

Hinweis:

Gewahltes Verfahren:

Projektphase 3 «Ausschreibungsplanung» abgeschlossen
Q-Priifung/Q-Lenkung auf Stufe «Ausschreibungsplanung»

Schriftlich, Sitzung nur bei Bedarf
- Eine Sitzung mit dem Q-Beauftragten ist zusatzlich nach Aufwand zu honorieren

Der Bauherr tbergibt dem Hauptplaner die notwendigen Unterlagen, damit dieser
die geforderten Dokumente zuhanden des Q-Beauftragten erstellen kann

Der Q-Beauftragte erstellt auf Basis der ihm vom Hauptplaner vorgelegten Unter-

lagen das Zusatzdokument MS3 mit;

— Allféalligen Abweichungen im Projektablauf

— Resultat der Q-Priifung

— Empfehlungen an den Bauherrn

-> Eine inhaltliche Prifung der Ausschreibung der Warmeerzeugungsanlage durch
den Q-Beauftragten ist zusatzlich nach Aufwand zu honorieren

Q-Plan Zusatzdokument MS3 mit Entscheid des Bauherrn, welche Empfehlungen
des Q-Beauftragten umzusetzen sind, unterzeichnet durch Bauherr, Hauptplaner
und Q-Beauftragter

Diese Checkliste dient dem Hauptplaner dazu, die notwendigen Dokumente zu-
sammenzutragen und dem Q-Beauftragten abzuliefern; sie ist mit Ankreuzungen

versehen den Unterlagen beizulegen

O QMstandard® mit allen 5 Meilensteinen

O QMstandard® mit reduzierten Meilensteinen (vorgesehene MS ankreuzen):

MMS1 OMS2 OMS3 OMS4 M MS5

Nr. Zusatz- | Beschreibung der Dokumente Forderungen %}
dokument Kapitel A bis F | Bemerkungen
301 Aligemeine Beschreibung der Netzerweiterung O Wie gefor-
Sie soll dem Aussenstehenden einen schnellen Uberblick geben bezlglich: dert vorliegend
— Zweck der Anlage
— Betriebszeiten (ganzjahrig, nur Heizsaison usw.)
- Kurze Beschreibung der Warmeerzeugung
- Beschreibung der Netzerweiterung
O Dokument 201 erfiillt die Forderungen und ist weiterhin glltig
[0 Neues Dokument 301, weil sich Anderungen ergeben haben
302 Liste der Warmeabnehmer D.3 Vertrage, [J Dokument
Flr jeden Warmeabnehmer muss angegeben werden: Absichtserkla- Bauherr vorlie-
- Anschlusszeitpunkt rungen gend
- Status («Vertrag unterzeichnet», «offen» usw.) E.1.1 Abma- O Dokument
- Jahreswarmebedarf chungen MS1 Hauptplaner
Bei Baubeginn missen mindestens 70% des Jahreswarmebedarfes durch vorliegend
unterzeichnete Warmeliefervertrage gesichert sein.
Minimale Anschlussdichte fiir die Abnehmer mit «\Warmeliefervertrag un-
terzeichnet» und «Warmeliefervertrag wahrscheinlich bei Inbetriebnahme
unterzeichnet»:
— Ganzjahresbetrieb 2,0 MWh/a pro Trassenmeter
- Heizperiode ohne Warmwasserbereitung 1,0 MWh/a pro Trassenmeter
OJ Dokument 202 erfillt die Forderungen und ist weiterhin giltig
[0 Neues Dokument 302, weil sich Anderungen ergeben haben
303 Warmenetz E.3 Warmenetz | O Kein Wér-
- Warmenetzplan mit Lage der Heizzentrale und Leitungsfiihrung des menetz
Warmenetzes [0 Wie gefor-
- Netzverlustberechnung dert vorliegend
[0 Dokument 203 erfiillt die Forderungen und ist weiterhin giltig
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Nr. Zusatz- | Beschreibung der Dokumente Forderungen %}
dokument Kapitel A bis F | Bemerkungen
O Neues Dokument 303, weil sich Anderungen ergeben haben
304 Situationserfassung E.2 Situations- | O Wie gefor-
Es ist die EXCEL-Tabelle «Situationserfassung» [8] zu verwenden. Spate- | erfassung dert vorliegend
stens jetzt sind folgende Angaben, ohne gegenteilige Abmachung in Mei-
lenstein 1, zwingend erforderlich:
- Jahreswéarmebedarf fiir jeden Warmeabnehmer aufgeteilt nach Raum-
warme, Warmwasser und Prozesswarme
- Wérmeleistungsbedarf fir jeden Wérmeabnehmer aufgeteilt nach
Raumwarme, Warmwasser und Prozesswarme
— Temperaturbedarf fir jeden Warmeabnehmer
- Energiebezugsflache fiir jeden Warmeabnehmer
- Anschlusszeitpunkt («in der ersten Ausbaustufe», «im Endausbau»)
Fir die wesentlichen Warmeabnehmer ist anzugeben, wie die Daten ermit-
telt wurden (bisheriger Brennstoffverbrauch, Berechnung nach einer be-
stimmten Norm, Messung Uber einen bestimmten Zeitraum, Abschatzung
aufgrund der Energiebezugsflache usw.).
O Dokument 204 erfiillt die Forderungen und ist weiterhin glltig
[0 Neues Dokument 304, weil sich Anderungen ergeben haben
307 Hydraulische und regelungstechnische Lésung E.3.2 Ausle- O Wie gefor-
Spétestens bei Meilenstein 3 ist die definitive Losung vorzulegen. Wenn gung Warme- dert vorliegend
maglich sind Standardschaltungen [2] [5] zu verwenden, deren Beschrei- netz
bung wie folgt aussieht: E.3.3 Kennzah-
— Titelblatt vom Hauptplaner unterzeichnet len Warmenetz
— Kurze Beschreibung der Warmeerzeugung mit Hydraulikschema E.4.6 Hydraulik
— Kapitel 9 fiir die Beschreibung des Warmenetzes u. MSR-Ldsung
- Beschreibung der Datenaufzeichnung zur Betriebsoptimierung
[J Dokument 207 erfiillt die Forderungen und ist weiterhin giltig
[0 Neues Dokument 307, weil sich Anderungen ergeben haben
308 Brennstoffliefervertrag (falls externer Brennstofflieferant) D.3 Angebot [ Kein externer
Sicherstellen, dass die Liefermengen nach Netzerweiterung im Brenn- E.1.3 Uberpri- | Brennstoff-
stoffliefervertrag richtig berticksichtigt sind. fung Angebot lieferant
F Brennstoffde- | 0 Dokument
finition Bauherr vorl.
[ Dokument
Hauptplaner
vorliegend
311 Entwurf Warmeliefervertrag (falls Warmeverkauf) D.3 Erstellung [ Kein War-
Spatestens bei Meilenstein 3 ist der Entwurf des Warmeliefervertrages mit | Warmelieferver- | meverkauf
folgenden zusatzlichen Bestandteilen vorzulegen: trag [J Dokument
- Allgemeine Geschéftsbedingungen (AGB) E.3.5 Schnitt- Bauherr vorlie-
— Technische Anschlussvorschriften (TAV) stelle Wérmelie- | gend
CH: Mustervertrag Wérmelieferung [15] ferant - Warme- | O Dokument
DE: Muster-Wérmeliefervertrag und Leitfaden zur Bildung und Anderung abnehmer Hauptplaner
von Fernwérmepreisen des AGFW e.V. [16] [17] vorliegend
AT: Siehe dsterreichische Website (Internetadresse Seite 2)
O Dokument 211 erflillt die Forderungen und ist weiterhin glltig
O Neues Dokument 311, weil sich Anderungen ergeben haben oder der
Entwurf des Wérmeliefervertrags bei Meilenstein 2 noch nicht vorlag
312 EXCEL-Tabelle zum Q-Plan Tabelle 21 [J Wie gefor-
Die EXCEL-Tabelle zum Q-Plan [9] ist vollstandig ausgefiillt einzureichen. | E.4.11 Spez. dert vorliegend
[0 Dokument 212 entspricht dem neuesten Stand und ist weiterhin giiltig | Investitionsko-
[0 Neues Dokument 312, weil sich Anderungen ergeben haben sten
313 Wirtschaftlichkeitsnachweis D.3 Leistungen | [0 Dokument
Der Hauptplaner hat dem Bauherrn die notwendigen Planungsdaten zur Bauherr Bauherr vorlie-
Erstellung der Wirtschaftlichkeitsberechnung zu liefern und bei der Ko- E.1.3 Leistun- gend
stenberechnung und Kostenschatzung mitzuwirken, entsprechend den gen Hauptpla- [J Dokument
Vorgaben in der Honorarordnung des betreffenden Landes. Soll vom ner Hauptplaner
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Anhéange

Q-Leitfaden: Checkliste Netzerweiterung

Nr. Zusatz-
dokument

Beschreibung der Dokumente

Forderungen
Kapitel A bis F

%}
Bemerkungen

Hauptplaner ein detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis erstellt werden, so

ist dies im Ingenieurvertrag zu vereinbaren. Fir Meilenstein 3 gilt:

— Fir Anlagen ohne Warmenetz ist mindestens ein Wirtschaftlichkeits-
nachweis nach der Annuitatsmethode erforderlich

- Flr Anlagen mit Warmenetz wird zwingend die Erstellung eines Busi-
nessplanes mit Planbilanz und Planerfolgsrechnung gefordert

O Dokument 213 erflillt die Forderungen und ist weiterhin glltig

0 Neues Dokument 313, weil sich Anderungen ergeben haben

vorliegend

314

Terminplan

Der Terminplan sollte mindestens folgende Angaben enthalten:

- Beginn der Ausfiihrung

— Inbetriebsetzung und Abnahme der Anlage (Meilenstein 4)

O Dokument 214 entspricht dem neuesten Stand und ist weiterhin giiltig
[0 Neues Dokument 314, weil sich Anderungen ergeben haben

[0 Wie gefor-
dert vorliegend
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Q-Leitfaden: Checkliste Netzerweiterung

Anhéange

Checkliste Dokumente Meilenstein 4

Voraussetzung:

Zweck:

Form:

Dokumente:

Q-Plan Zusatzdokument:

Ziel:

Hinweis:

Gewahltes Verfahren:

Projektphase 4 «Ausschreibung und Vergabe» abgeschlossen
Projektphase 5 «Ausfiihrung und Abnahme» abgeschlossen

Q-Priifung/Q-Lenkung auf Stufe «Abnahme»

Schriftlich, Sitzung nur bei Bedarf
- Eine Sitzung mit dem Q-Beauftragten ist zusatzlich nach Aufwand zu honorieren

Der Bauherr tbergibt dem Hauptplaner die notwendigen Unterlagen, damit dieser
die geforderten Dokumente zuhanden des Q-Beauftragten erstellen kann

Der Q-Beauftragte erstellt auf Basis der ihm vom Hauptplaner vorgelegten Unter-
lagen das Zusatzdokument MS4 mit;

— Allféalligen Abweichungen im Projektablauf

— Resultat der Q-Priifung

— Empfehlungen an den Bauherrn

Q-Plan Zusatzdokument MS4 mit Entscheid des Bauherrn, welche Empfehlungen
des Q-Beauftragten umzusetzen sind, unterzeichnet durch Bauherr, Hauptplaner
und Q-Beauftragter

Diese Checkliste dient dem Hauptplaner dazu, die notwendigen Dokumente zu-
sammenzutragen und dem Q-Beauftragten abzuliefern; sie ist mit Ankreuzungen

versehen den Unterlagen beizulegen

O QMstandard® mit allen 5 Meilensteinen

O QMstandard® mit reduzierten Meilensteinen (vorgesehene MS ankreuzen):

MMS1 OMS2 OMS3 OMS4 M MS5

Nr. Zusatz- | Beschreibung der Dokumente Forderungen %}
dokument Kapitel A bis F | Bemerkungen
404 Situationserfassung E.2 Situations- | O Wie gefor-
Die EXCEL-Tabelle «Situationserfassung» (Dokument 204 bzw. 304) ist erfassung dert vorliegend
auf den Zeitpunkt der Inbetriebsetzung und Abnahme der Anlage zu aktua-
lisieren. Insbesondere der Anschlusszeitpunkt («angeschlossen», «An-
schluss am...») ist fiir jeden Warmeabnehmer zu konkretisieren.
O Dokument 204 erfiillt die Forderungen und ist weiterhin glltig
O Dokument 304 erfiillt die Forderungen und ist weiterhin glltig
[0 Neues Dokument 404, weil sich Anderungen ergeben haben
411 Warmeliefervertrag (falls Warmeverkauf) E.3.5 Schnitt- [J Kein War-
Der unterzeichneter Warmeliefervertrag eines angeschlossenen War- stelle Warmelie- | meverkauf
meabnehmers mit den Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB), den ferant — Warme- | [J Dokument
Technische Anschlussvorschriften (TAV) und dem Tarifverzeichnis ist vor- | abnehmer Bauherr vorlie-
zulegen. gend
O Dokument 211 erflillt die Forderungen und ist weiterhin glltig O Dokument
00 Dokument 311 erfillt die Forderungen und ist weiterhin giltig Hauptplaner
[0 Neues Dokument 411, weil sich Anderungen ergeben haben vorliegend
412 EXCEL-Tabelle zum Q-Plan i Tabelle 21 [J Wie gefor-
In der Regel sollten sich seit Meilenstein 3 keine Anderungen in der Kolon- dert vorliegend
ne «Planung» ergeben haben. Wenn dies doch der Fall sein sollte, muss
dies dem Q-Beauftragten gemeldet werden.
[0 Keine Anderungen i
[0 Neues Dokument 412, weil sich Anderungen ergeben haben
424 Konzept Betriebsoptimierung D.A4 [0 BO-Konzept
Es sollte sichergestellt sein, dass die messtechnischen Voraussetzungen E.6.3 BO- wie gefordert
der bestehenden Warmeerzeugungsanlage im Hinblick auf die Netzerwei- | Konzept [ Einge-
terung fir ein regulares Betriebsoptimierungskonzept genligend sind. Falls schranktes
dies nicht der Fall ist, kann mit Einwilligung des Bauherrn ein einge- BO-Konzept
schranktes Betriebsoptimierungskonzept prasentiert werden.
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Anhéange Q-Leitfaden: Checkliste Netzerweiterung

Nr. Zusatz- | Beschreibung der Dokumente Forderungen %}
dokument Kapitel A bis F | Bemerkungen

Aus dem Konzept muss ersichtlich sein, wann, von wem, welche Betriebs-

daten erfasst und ausgewertet werden. Zusatzlich muss ersichtlich sein,

dass die Betriebsoptimierung so durchgefiihrt wird, wie dies nachstehend

gefordert wird. Das Konzept Betriebsoptimierung (inkl. Auftrag zur Durch-

fuhrung) muss vom Bauherrn und dem Hauptplaner unterschrieben sein.

Anforderung an die Betriebsoptimierung:

Am Ende des ersten Betriebsjahres ist mit Hilfe der aufgezeichneten Daten

zu zeigen, ob die Anlage in den unterschiedlichen Betriebszustanden wah-

rend je einer Woche optimal betrieben werden konnte. Ein optimaler Be-

trieb umfasst, dass die Funktionen der Anlage geméass Funktionsbeschrei-

bung erfolgen, und dass die Regelparameter der einzelnen Regelkreise

optimal eingestellt und aufeinander abgestimmt sind. Der Nachweis ist in

Form von Wochendiagrammen und Tagesdiagrammen von ausgewahlten

Tagen fiir die nachfolgend beschriebenen Lastzustande zu erbringen. Zu-

dem ist das Dokument «Zusatz zum Abnahmeprotokoll» nachzufiihren.

Minimal zu erfassende Betriebszustande:

Monovalente Einkesselanlage:

— Ubergangszeit mit Schwachlastbetrieb

— Hauptanteil Heizperiode, Aussentemperatur im Mittel 0...10°C

- Kalte Heizperiode, im Mittel -5...-10°C

Bivalente Zweikesselanlage:

— Holzkesselbetrieb in der Ubergangszeit

— Hauptanteil Heizperiode Aussentemperatur im Mittel 0...10°C

— Kalte Heizperiode, im Mittel -5...-10°C mit Kaskadenbetrieb des
Ol-/Gaskessels.

— Eventuell Sommerbetrieb mit Holzkessel

Monovalente Zweikesselanlagen:

— Holzkesselbetrieb in der Ubergangszeit

- Hauptanteil Heizperiode Aussentemperatur im Mittel 0..10°C mit
Kaskadenbetrieb der Holzkessel

- Kalte Heizperiode, im Mittel -5...-10°C mit Kaskadenbetrieb der Holz-
kessel

— Eventuell Sommerbetrieb mit dem kleinen Holzkessel

Mehrkesselanlagen bivalent.

- Holzkesselbetrieb in der Ubergangszeit

- Hauptanteil Heizperiode Aussentemperatur im Mittel 0..10°C mit
Kaskadenbetrieb der Holzkessel

- Kalte Heizperiode im Mittel -5...-10°C mit Kaskadenbetrieb der Holz-
und Ol-/Gaskessel

— Eventuell Sommerbetrieb mit dem kleinen Holzkessel

Die Auswahl der Betriebszustande bei Anlagen mit Prozesswarmebedarf

ist analog zu den oben aufgefiihrten Kriterien vorzunehmen. Das heisst,

dass folgende Betriebszustande nachzuweisen sind:

— Schwachlastbetrieb

- Hauptsachliche Betriebsweise

— Kaskadenbetrieb

— Betrieb bei maximalem Warmeleistungsbedarf

- Ausserordentliche Betriebszustande (z. B. Sommerbetrieb, Anfahrphase
Montag morgens usw.)
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Anhéange

Checkliste Dokumente Meilenstein 5 (Schlusssitzung)

Voraussetzung:

Zweck:

Form:

Dokumente:

Q-Plan Zusatzdokument:

Ziel:

Hinweis:

Projektphase 6 «Betriebsoptimierung» abgeschlossen

Q-Priifung und Abschluss QM Holzheizwerke nach mindestens einem Betriebsjahr
(Schlussprifung)

Es ist moglichst eine Schlusssitzung durchzufiihren

Der Bauherr tbergibt dem Hauptplaner die notwendigen Unterlagen, damit dieser
die geforderten Dokumente zuhanden des Q-Beauftragten erstellen kann

Der Q-Beauftragte erstellt auf Basis der ihm vom Hauptplaner vorgelegten Unter-
lagen das Zusatzdokument MS5 als Abschlussdokument von QM Holzheizwerke
mit:

— Allféalligen Abweichungen im Projektablauf

— Resultat der Q-Prifung (insbesondere Erfolg der Betriebsoptimierung)

— Empfehlungen an den Bauherrn tiber das weitere Vorgehen (insbesondere,
wenn die im Q-Plan vereinbarten Qualitatsforderungen in wesentlichen Teilen
nicht erreicht wurden)

- Eine inhaltliche Prifung der Anlagedokumentation und/oder eine weitere Beglei-
tung durch den Q-Beauftragten ist zusatzlich nach Aufwand zu honorieren

Q-Plan Zusatzdokument MS5 als Abschlussdokument mit Entscheid des Bauherrn,
welche Empfehlungen des Q-Beauftragten umzusetzen sind, unterzeichnet durch
Bauherr, Hauptplaner und Q-Beauftragter

Diese Checkliste dient dem Hauptplaner dazu, die notwendigen Dokumente zu-
sammenzutragen und dem Q-Beauftragten abzuliefern; sie ist mit Ankreuzungen

Gewahltes Verfahren:

versehen den Unterlagen beizulegen

O QMstandard® mit allen 5 Meilensteinen

O QMstandard® mit reduzierten Meilensteinen (vorgesehene MS ankreuzen):

MMS1 OMS2 OMS3 OMS4 M MS5

Nr. Zusatz- | Beschreibung der Dokumente Forderungen 4}

dokument Kapitel A bis F | Bemerkungen

504 Situationserfassung E.2 Situations- | [J Wie gefor-
Die EXCEL-Tabelle «Situationserfassung» ist auf den Zeitpunkt der erfassung dert vorliegend
Schlussprifung nach mindestens einem Betriebsjahr zu aktualisieren und
in jedem Fall neu einzureichen. Es muss ersichtlich sein, welche Wér-
meabnehmer an die Wéarmeerzeugung aktuell angeschlossen sind. Bei
den noch nicht angeschlossenen Warmeabnehmern ist anzugeben, ob und
wann ein Anschluss vorgesehen ist und ob dies vertraglich vereinbart ist.

512 EXCEL-Tabelle zum Q-Plan Tabelle 21 [J Wie gefor-
Gegenlber den Angaben bei Meilenstein 4 dirfen in der Kolonne «Pla- dert vorliegend
nung» keine Anderungen mehr vorgenommen werden. Bei Meilenstein 5
sind die Ergebnisse des ersten Betriebsjahres in die grau hinterlegten Ein-
gabefelder der Kolonne «Ist, MS5» einzutragen.

Beurteilung durch den Hauptplaner:

Der Hauptplaner hat einen Vergleich der Daten «Planung» und «Ist, MS5»
durchzufihren. Allféllige Abweichungen sind zu kommentieren. Dies betrifft
auch die aus den Eingabedaten errechneten Kennzahlen.

513 Kostenzusammenstellung und Wirtschaftlichkeitsnachweis D.5 Leistungen | OO Dokument
Es ist eine Kostenzusammenstellung und eine Wirtschaftlichkeitsrechnung | Bauherr Bauherr vorl.
des ersten Betriebsjahres einzureichen. E.1.5 Leistun- [J Dokument

gen Hauptpla- Hauptplaners
ner vorliegend

532 Bericht Betriebsoptimierung E.7 Durchfiih- [0 Wie gefor-
Der Hauptplaner hat Aussagen darliber machen, rung Betriebs- dert vorliegend
- ob die Anlage wie vorgesehen funktioniert, optimierung
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Anhéange

Q-Leitfaden: Checkliste Netzerweiterung

Nr. Zusatz-
dokument

Beschreibung der Dokumente

Forderungen
Kapitel A bis F

%}
Bemerkungen

- wo allenfalls noch Méngel oder offene Fragen bestehen und

— wann und wie allfallige Mangel behoben und offene Fragen beantwortet
werden.

Der Hauptplaner hat insbesondere folgende Fragen zu beantworten:

- Ist nachgewiesen, dass der Holzkessel die vertraglich vereinbarte Mini-
mal- und Maximalleistung erbringt?

- Arbeitet die Holzfeuerung im diskontinuierlichen Betrieb (Ubergangszeit,
Sommer) ohne Geruchsbelastigungen?

- Wird die Feuerungsleistung entsprechend dem Bedarf erbracht, ohne
dass die abgegebene Leistung schwingt?

- Arbeitet die Leistungsregelung so, dass der Holzkessel immer auf dem
tiefstmdglichen Leistungsniveau betrieben wird?

— Fiir bivalente Anlagen: Wird der Ol/Gaskessel nur freigegeben, wenn
wirklich Bedarf vorhanden ist und wird er auch raschest maglich wieder
gesperrt?

- Entsprechen die gemessenen Temperaturen den Planungswerten und
ist das Zeitverhalten stabil?

Datenerfassung:

Damit die geméss Betriebsoptimierungskonzept (Dokument 424) erfassten

Daten interpretiert und beurteilt werden kdnnen, ist eine grafische Darstel-

lung der Daten unerlasslich. Sie muss folgende Anforderungen erfiillen:

- Darstellung des Wochenverlaufes

— Darstellung des Tagesverlaufes von ausgewahlten Tagen

— Die wichtigsten Daten missen auf einem einzigen Diagramm gemein-
sam dargestellt werden kénnen

- Einteilung und Beschriftung der Zeitachse und y-Achse so, dass nume-
rische Werte leicht herausgelesen werden kénnen (z. B. fir die Zeit
14.00, 16.00 usw.; fiir die Leistung 500, 550, 600 kW usw.; fiir die
Temperaturen 40, 60, 80°C usw.)

Holzkessel-Nennleistung(en) mit Referenzbrennstoff:

Zur Beurteilung sollte eine Leistungsmessung tber 1 Stunde im stationa-

ren Betrieb vorliegen (falls notwendig mit temporarem Warmetauscher zur

Wérmeabfuhr).

Nachrei-
chung feh-
lender Do-
kumente

Falls Meilenstein 4 nicht durchgeflihrt wurde, sind die fehlenden Dokumen-
te nachzureichen:

O 411 Warmeliefervertrag (falls Warmeverkauf)

O 424 Konzept Betriebsoptimierung

[ Nicht zutref-
fend
[J Angekreuzte
Dokumente wie
gefordert vorlie-
gend

Version 1.1/ 29.10.2012
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